
基本構想 基本設計 実施設計 新校舎建設

用地取得の検討 開
　
　
校選考方法の検討・校名（案）選定

選考方法の検討・選定

作成方針協議・作成依頼

協議

協議

閉校に伴う式典事業等の検討

通学体制の検討

通学路の選定，危険箇所の把握，危険箇所の改善等

運行基準の検討，運行ルート・ダイヤ・乗降場所等の調整 試験運行・調整

教育区分検討（6-3，4-3-2等） 一貫教育カリキュラム等の検討

学校行事の検討

備品リストの作成，備品搬入計画の検討 引越し

検討 随時実施

PTA組織の編制，規約の検討
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建設準備委員会
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