

玉里地区 小中一貫校建設準備委員会スケジュール (案)

資料3

H27.8.22

項目	平成27年度												平成28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度												平成32年度												H33 4月																																																																																																																																			
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																																																																																																																																				
建設準備委員会	発足 先進校視察																																																																																																																																																																																																											
小中一貫校整備	基本構想 用地取得の検討												基本設計												実施設計												新校舎建設																																																																																																																																																																							
跡地利用													随時協議																																																																																																																																																																																															
総務・通学会																																					選考方法の検討・校名(案)選定												選考方法の検討・選定												作成方針協議・作成依頼												協議												協議												閉校に伴う式典事業等の検討																																																																																																											
校名																																					選考方法の検討・校名(案)選定																																																																																																																																																																							
校章																																																																																																																																																																																																												
校歌																																																																																																																																																																																																												
制服の有無																																																																																																																																																																																																												
体操服等																																																																																																																																																																																																												
式典行事																																																																																																																																																																																																												
通学体制																																					通学体制の検討																																																																																																																																																																							
通学路																																					通学路の選定, 危険箇所の把握, 危険箇所の改善等																																																																																																																																																																							
スクールバス																																					運行基準の検討, 運行ルート・ダイヤ・乗降場所等の調整																																																																																																																																				試験運行・調整																																			
学校運営部会																																																																																																																																																																																																												
教育課程等	教育区分検討(6-3, 4-3-2等)																								一貫教育カリキュラム等の検討																																																																																																																																																																																			
学校行事																																																																																																																																																																																																												
施設備品																																																																																																																																																																																																	引越し											
交流事業(小, 小中)	検討																								随時実施																																																																																																																																																																																			
PTA部会																																																																																																																																																																																																												
PTA組織編制・規約																																																																																																																																																																																																												
項目	平成27年度												平成28年度												平成29年度												平成30年度												平成31年度												平成32年度												H33																																																																																																																																			