

校章作成に係るスケジュール

年度/月	平成30年度								平成31年度						
	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
準備委員会		②													
部会	①		②	③			④	⑤			← 募集(依頼) →				②
検討内容				第3回部会 作成方法の検討(事例) ・公募 ・デザイン事務所に依頼 【公募の場合】 募集対象の確認	●部会報告 作成方法の報告		第4回部会 【公募の場合】 募集要項の確認 選定方法の確認 【デザイン事務所等への依頼の場合】 依頼内容の確認	第5回部会 ※制服・体操服に係る第一次選定実施のため、校章に係る検討は行わない。	●部会報告 募集要項または依頼内容の確認	作成期間(～8月) 9月：選定 10月：デザインの決定					

【第3回総務・通学部会の検討事項】

作成方法の検討

①デザイン事務所，デザイン作成に長けた方などに作成を依頼する

②公募する

<募集対象>

・市内在住

・玉里地区在住

・玉里中学校区の児童，生徒，卒業生 など

③準備委員会内で作成する